

Дополнительное соглашение № 4
к договору № 00000000103160160002/82-258/2021 от 12.04.2021г.

г. Комсомольск-на-Амуре

«___» _____ 2021 г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (ПАО «АСЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кулакова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительная компания «Когорта ТМ» (ООО «СК «КТМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Трифонова Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить п. 2.1 Договора в редакции:

2.1. Общий срок выполнения работ устанавливается до 31 июля 2021 г. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Заказчик обязан за пять календарных дней каждого месяца до начала выполнения работ по настоящему Договору предоставить Исполнителю заполненную Ведомость исполнения работ (Приложение №2).

2. Остальные условия договора, не изменённые настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют в прежнем виде.

3. Настоящее дополнительное соглашение распространяется на правоотношения сторон возникшие с момента подписания договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному у каждой из сторон.

Генеральный директор
ООО «СК «КТМ»

Генеральный директор
ПАО «АСЗ»

_____ М.С. Трифонов

_____ В.В. Кулаков

«___» _____ 2021г.

«___» _____ 2021г.

М.П.

М.П.