

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ»
по утверждению изменений условий договора №00000000103160160002/10-18-02 от
11.10.2018г. на предмет поставки панельной зашивки

17.09.2020г.

№ 2099 /48

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Поставка панельной зашивки

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии №1

Зам. председателя закупочной комиссии №1

Постоянные члены закупочной комиссии №1:

Постоянные члены закупочной комиссии №1- представители АО «ОСК»:

Переменный член закупочной комиссии №1:

Секретарь закупочной комиссии №1:

Вопросы заседания закупочной комиссии №1: утверждение изменений условий договора №00000000103160160002/10-18-02 от 11.10.2018г., в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №4 к Договору, заключенного с поставщиком ООО «МКС», г. Санкт-Петербург.

Члены закупочной комиссии рассмотрели материалы.

РЕШИЛИ: На основании пп.2 п.8.11.13 Положения о закупке ПАО «АСЗ» утвердить изменение условий договора №00000000103160160002/10-18-02 от 11.10.2018г. в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №4 к Договору, заключенного с поставщиком ООО «МКС», г. Санкт-Петербург. Стоимость договора остается без изменений.

Результаты очного голосования:

«За» - 5 членов Закупочной комиссии

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии

Секретарь закупочной комиссии



Е.Н. Гапон

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 00000000103160160002/10-18-02 от 11.10.2018 г.

г. Комсомольск-на-Амуре

«__» _____ 2020 г.

ПАО «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Кулакова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «МКС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Первого заместителя генерального директора Силова Валерия Николаевича, действующего на основании Доверенности 78 АБ 6746251 от 01.11.2019 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 00000000103160160002/10-18-02 от 11.10.2018 г. о нижеследующем:

1. В связи с изменением графика строительства Стороны договорились установить срок поставки Товара по Спецификации № 1 – 3 квартал 2020 г., по Спецификации № 2 - 1 квартал 2021 г.
2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением № 4, Стороны руководствуются условиями Договора и его Приложениями № 1 - Спецификация № 1, Приложением № 2 - Спецификация № 2.
3. Настоящее дополнительное соглашение № 4 составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение №4 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Покупатель:

ПАО «Амурский судостроительный завод»
ИНН 2703000015 КПП 785050001
ОГРН 1022700514605
Генеральный директор

_____ В.В. Кулаков

«__» _____ 2020 г.

Поставщик:

ООО «МКС»
ИНН 7801304758 КПП 780101001
ОГРН 1167847149326
Первый заместитель генерального директора

_____ В.Н. Силев

_____ 2020 г.

