

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ» по утверждению изменений условий договора №1520187401071020105010080/82-85/2018 от 19.11.2018г. на предмет оказания услуг по временному направлению работников с их согласия для выполнения определенных их трудовыми договорами трудовых функций, а также под управлением и контролем Заказчика для работы на судостроительном заказе военного назначения зав. №2103, №2104 проекта 20380(3)

11.02.2020г.

№ 218/48

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Оказание услуг по временному направлению работников с их согласия для выполнения определенных их трудовыми договорами трудовых функций, а также под управлением и контролем Заказчика для работы на судостроительном заказе военного назначения зав. №2103, №2104 проекта 20380(3)

Председатель закупочной комиссии №3
Зам. председателя закупочной комиссии №3
Постоянные члены закупочной комиссии №3:
Член закупочной комиссии №3:
Секретарь закупочной комиссии №3:

Вопросы заседания закупочной комиссии: утверждение изменений условий договора №1520187401071020105010080/82-85/2018 от 19.11.2018г. в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №5, заключенного с поставщиком ООО «Западный-Корабел», г. Мурманск.

Члены закупочной комиссии рассмотрели материалы.

РЕШИЛИ: Утвердить на основании пп.2 п.8.11.13 Положения о закупке ПАО «АСЗ» изменение условий договора №1520187401071020105010080/82-85/2018 от 19.11.2018г., заключенного с поставщиком ООО «Западный-Корабел», г. Мурманск, в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №5. Стоимость договора с учетом изменений составит 104 064 047,71 руб. с НДС.

Результаты очного голосования:

«За» единицей членов закупочной комиссии
«Против» ✓ членов закупочной комиссии

Секретарь закупочной комиссии



Е.Н. Гапон

Дополнительное соглашение № 5
к договору № 1520187401071020105010080/82-85/2018 от 19.11.2018.

г. Комсомольск-на-Амуре

« _____ » _____ 20 ____ г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кулакова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Западный-Корабел», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Будникова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту именуемыми Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Установить общую стоимость фактически выполненных услуг 104 064 047 (сто четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи сорок семь) рублей 71 копейка с НДС.

2. Договор № 1520187401071020105010080/82-85/2018 от 19 ноября 2018г. считать прекратившим действие с 10 февраля 2020г.

3. Обязательства сторон не исполненные на момент прекращения договора продолжают действовать до момента исполнения их сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному у каждой из сторон.

Генеральный директор
ПАО «Амурский судостроительный
завод»

Генеральный директор
ООО «Западный-Корабел»

_____/В.В. Кулаков/
М.П.

_____/А.И. Будников/
М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.