

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ» по утверждению изменений условий договора №38/483 от 06.11.2018г. на Ремонт подкранового пути цеха 26 пролёт 1

12.11.2019г.

№ 2784/148

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Ремонт подкранового пути цеха 26 пролёт 1

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии №3:

зам. Председателя закупочной комиссии №3:

Постоянные члены закупочной комиссии №3:

Секретарь закупочной комиссии №3:

Вопросы заседания закупочной комиссии №3: утверждение изменений условий договора №38/483 от 06.11.2018г., в соответствии с проектом доп. соглашения №1 от 30.10.2019г. к договору №38/483 от 06.11.2018г. с поставщиком ООО «ТЕХСТАНДАРТ», в г. Находка.

Решили: Утвердить изменение условий договора и общую стоимость договора с учетом изменений 3 017 217,00 руб. с НДС, в соответствии с проектом доп. соглашения №1 от 29.03.2019г. к договору №38/483 от 06.11.2018г. с поставщиком ООО «ТЕХСТАНДАРТ», в г. Находка.

Результаты голосования:

«За» 5 членов Закупочной комиссии

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии

Решение принято.

Подписи членов закупочной комиссии №3:

Секретарь закупочной комиссии №3:



Е.Н. Гапон

**Дополнительное соглашение № 1
к договору № 38/483 от 06.11.2018 г.**

г. Комсомольск-на-Амуре

«30» октября 2019 г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Бекасова Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № 66/26 от 26.11.2018 года с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтандарт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Жукова Алексея Сергеевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению зафиксировать фактически выполненный объём работ по ремонту подкрановых путей цеха № 26 пролет 1, дальнейшее выполнение работ по договору не требуется.
2. Фактически выполненные Подрядчиком работы приняты Заказчиком на общую сумму 3 017 217,00 (три миллиона семнадцать тысяч двести семнадцать рублей 00 копеек), НДС не начисляется.
3. Обязательства сторон по Договору прекращаются с момента подписания настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств Подрядчика по гарантиям качества выполненных работ.
4. Настоящее дополнительное соглашение к договору № 38/483 от 06.11.2018 года вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение к договору № 38/483 от 06.11.2018 года составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подрядчик:

Директор
ООО «ТехСтандарт»

Заказчик:

Главный инженер
ПАО «АСЗ»

_____ А.С. Жуков

_____ А.В. Бекасов