

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ» по утверждению изменений условий договора №38/511 от 27.03.2019г. на ремонт внутренних помещений душевых цеха №17**

27. 12 .2019г.

№ 3220 /48

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Ремонт внутренних помещений душевых цеха №17.

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии №3:

зам. Председателя закупочной комиссии №3:

Постоянные члены закупочной комиссии №3:

Секретарь закупочной комиссии №3:

Вопросы заседания закупочной комиссии №3: утверждение изменений условий договора №38/511 от 27.03.2019г., в соответствии с проектом доп. соглашения №1 от 17.12.2019г. к договору №38/511 от 27.03.2019г. с поставщиком ООО «Турнир», г. Хабаровск.

Решили: На основании пп.3 п.8.11.14 Положения о закупках ПАО «АСЗ» утвердить изменение условий договора и общую стоимость договора с учетом изменений 3 267 919,20 руб. с НДС, в соответствии с проектом доп. соглашения №1 от 17.12.2019г. к договору №38/511 от 27.03.2019г. с поставщиком ООО «Турнир», г. Хабаровск.

Результаты голосования:

«За» 4 членов Закупочной комиссии

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии

Решение принято.

Подписи членов закупочной комиссии №3:

Секретарь закупочной комиссии №3:



Е.Н. Гапон

**Дополнительное соглашение № 1  
к договору № 38/511 от 27.03.2019 г.**

г. Комсомольск-на-Амуре

«17» декабря 2019 г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Бекасова Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № 66/26 от 26.11.2018 года с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Турнир», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Дорофеева Андрея Анатольевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению зафиксировать фактически выполненный объём работ по ремонту внутренних помещений душевых цеха № 17, расположенных по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда д.1, дальнейшее выполнение работ по договору не требуется.
2. Фактически выполненные Подрядчиком работы приняты и оплачены Заказчиком на общую сумму 3 267 919,20 (три миллиона двести шестьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать рубль 20 копеек) в том числе НДС 544 653,20 (пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят три рубля 20 копеек).
3. Обязательства сторон по Договору прекращаются с момента подписания настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств Подрядчика по гарантиям качества выполненных работ.
4. Настоящее дополнительное соглашение к договору № 38/511 от 27.03.2019 года вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение к договору № 38/511 от 27.03.2019 года составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подрядчик:

Заказчик:

Генеральный директор  
ООО «Турнир»

Главный инженер  
ПАО «АСЗ»

\_\_\_\_\_ А.А. Дорофеев

\_\_\_\_\_ А.В. Бекасов