

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ» по утверждению изменений условий договора №00000000103160160002/75СССР/2018 от 27.11.2018г. на поставку санитарных блоков

21. 01 .2020г.

№ 72 /48

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Поставка санитарных блоков

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии №1:

зам. Председателя закупочной комиссии №1:

Постоянные члены закупочной комиссии №1:

Переменный член закупочной комиссии №1:

Секретарь закупочной комиссии №1:

Вопросы заседания закупочной комиссии №1: утверждение изменений условий договора №00000000103160160002/75СССР/2018 от 27.11.2018г. в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №1 с протоколом разногласий, заключенного с поставщиком ООО "СССР", г. Нижний Новгород.

Решили: На основании пп.2 п.8.11.13. Положения о закупках ПАО «АСЗ» утвердить изменение условий договора №00000000103160160002/75СССР/2018 от 27.11.2018г., в соответствии с Проектом Дополнительного соглашения №1 с протоколом разногласий, заключенного с поставщиком ООО "СССР", г. Нижний Новгород. Стоимость договора с учетом изменений составит 584 591,16 евро с НДС.

Результаты голосования:

«За» 5 членов Закупочной комиссии

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии

Решение принято.

Подписи членов закупочной комиссии №1:

Секретарь закупочной комиссии №1:



Е.Н. Гапон

Дополнительное соглашение №1
к Договору поставки № 00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г.

г. Н. Новгород

«23» августа 2019 г.

ПАО «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Кулакова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Судостроение Судоремонт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Сунозова Максима Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно изменить п.3.4.1 и изложить его в следующей редакции:

3.4.1. В случае, если на стадии закупочной процедуры Поставщиком выбран порядок расчетов с предоставлением Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по договору, оплата производится путем перевода денежных средств на счета Поставщика в следующем порядке:

1). Покупатель выплачивает по каждой спецификации отдельно аванс в размере 40 % от цены Товара на основании счета Поставщика в течении 20 рабочих дней от даты выставления счета (счет выставляется не ранее даты заключения Договора и по каждой спецификации отдельно) по реквизитам расчетного счета, указанного в п. 16 настоящего договора. Счет на оплату может быть получен посредством электронной почты, указанной в п.16 Договора. Счет в обязательном порядке должен содержать:

- номер договора,
- фразу «предварительная оплата»,
- процент предварительной оплаты,
- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу в условных единицах.

Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат.

2). Покупатель осуществляет второй платеж в размере 20 % процентов от цены Товара за изготовленный и готовый к отправке Товар по каждой спецификации отдельно, с подтверждением РМРС, на основании счета Поставщика в течение 30 рабочих дней от даты выставления счета (счет выставляется по каждой спецификации отдельно), и получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке по реквизитам расчетного счета, указанного в п. 16 настоящего договора. Счет и извещение могут быть получены посредством электронной почты, указанной в п.16 Договора. Счет в обязательном порядке должен содержать:

- номер договора,
- фразу «за изготовленный Товар»,
- процент оплаты по платежному этапу,
- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу в условных единицах.

Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат.

3). Окончательный расчет в размере 40 % от цены Товара, за вычетом ранее произведенных платежей производится после приемки Товара Покупателем по количеству и качеству, прохождения входного контроля у Покупателя на основании выставленных Поставщиком оригиналов счета, ТОРГ 12 и счета-фактуры в течение 30 рабочих дней от даты поставки (комплект ТОРГ 12 и счет-фактура могут быть заменены на УПД, созданный на базе счета-фактуры). Копии документов не могут служить основанием для выполнения расчетов.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

- номер договора,
- фразу «за поставленный Товар (Продукцию)»,
- процент оплаты по платежному этапу,
- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу.

Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат.

2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно п. 6.1. изложить в следующей редакции:

Срок поставки Товара составляет по Спецификации №1 не более 180 календарных дней с момента внесения предоплаты в размере 40%.

Срок поставки Товара составляет по Спецификации №2 не более 260 календарных дней с момента внесения предоплаты в размере 40%



3. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации №1 «Общий срок поставки» и изложить в следующей редакции:

Срок поставки Товара составляет не более 180 календарных дней с момента внесения предоплаты в размере 40%.

4. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации №2 «Общий срок поставки» и изложить в следующей редакции:

Срок поставки Товара составляет не более 260 календарных дней с момента внесения предоплаты в размере 40%.

5. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации №1 «ИТОГО стоимость» и изложить в следующей редакции:

ИТОГО стоимость: 292 295,58 евро

6. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации №2 «ИТОГО стоимость» и изложить в следующей редакции:

ИТОГО стоимость: 292 295,58 евро

7. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации №1 «Условия оплаты» и изложить в следующей редакции:

1. Оплата производится путем поэтапного перевода денежных средств на счет Поставщика:

Первый авансовый платеж в размере 40 % от цены Товара производится в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора на основании счета Поставщика. Второй авансовый платеж в размере 20 % от цены Товара производится по письменному уведомлению о готовности на основании счета Поставщика в течение 30 рабочих дней. Окончательная оплата в размере 40 % от цены Товара производится после приемки Товара Покупателем по количеству и качеству, прохождения входного контроля у Покупателя на основании выставленного Поставщиком оригиналов счета, ТОРГ 12 и счета-фактуры в течение 30 рабочих дней от даты поставки.

Поставка считается выполненной при соблюдении п.6.3 настоящего договора.

8. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации №2 «Условия оплаты» и изложить в следующей редакции:

1. Оплата производится путем поэтапного перевода денежных средств на счет Поставщика:

Первый авансовый платеж в размере 40 % от цены Товара производится в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора на основании счета Поставщика. Второй авансовый платеж в размере 20 % от цены Товара производится по письменному уведомлению о готовности на основании счета Поставщика в течение 30 рабочих дней. Окончательная оплата в размере 40 % от цены Товара производится после приемки Товара Покупателем по количеству и качеству, прохождения входного контроля у Покупателя на основании выставленного Поставщиком оригиналов счета, ТОРГ 12 и счета-фактуры в течение 30 рабочих дней от даты поставки.

Поставка считается выполненной при соблюдении п.6.3 настоящего договора.

9. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации №1 «Условия поставки» и изложить в следующей редакции:

1. Перечень производителей оборудования, согласованный ГТЛК: ООО «Инфаст» (г. Санкт-Петербург, Россия)

2. Согласно договору поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от 27.11.2018 г.

3. ИТТ CNF11CPD-063-016


10. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации №2 «Условия поставки» и изложить в следующей редакции:

1. Перечень производителей оборудования, согласованный ГТЛК: ООО «Инфаст» (г. Санкт-Петербург, Россия)

2. Согласно договору поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от 27.11.2018 г.

3. ИТТ CNF11CPD-063-016

11. В виду того, что с 01 января 2019 года согласно подпункту «в» пунста 3 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и



сборах» в отношении товаров (работ, услуг) (в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав) указанных в п.3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка по НДС установлена в размере 20 процентов, стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно изменить п.3.3. и изложить его в следующей редакции:

Общая сумма по Договору составляет 584 591,16 евро, в то числе НДС 97 431,85 евро.

Сумма по Спецификации № 1 (Приложение № 1) настоящего Договора в рамках исполнения обязательств по контракту № 00000000103160160002/1 от 29.12.2016г. на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD составляет 292 295,58 евро.

Сумма по Спецификации № 2 (Приложение № 2) настоящего Договора в рамках исполнения обязательств по контракту № 00000000103160160002/2 от 29.12.2016г. на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD составляет 292 295,58 евро.

12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г. и действующим законодательством РФ.

13. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

14. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Покупатель:

ПАО "Амурский судостроительный завод"

Местонахождение: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1.
ИНН 2703000015, КПП 270301001, ОКПО 08848824,
ОГРН 1022700514605, ОКТМО 08709000001,
ОКОГУ 4210008, ОКФС 16, ОКОПФ 12247
Расчетный счет 40702810770000009715
Банк: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк в
г.Хабаровске
Местонахождение банка: 681000, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Красноармейская, 18
БИК 040813608
Корреспондентский счет 30101810600000000608

Тел. 8 (4217) 54-91-00, 57-34-83, 54-90-92

E-mail: email@amurshipyard.ru

Генеральный директор

_____/В.В. Кулаков/

« ____ » _____ 2019 г.

Поставщик:

ООО «Судостроение Судоремонт»

Местонахождение: 603028 г. Нижний
Новгород, пер. Спортсменский д.12, корп.2
оф. 406
ИНН 5257154530 КПП 525701001
ОГРН 1155257007630
р/с 40702810342000022772
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603

Тел. 8 (831) 282-19-07, 8 (831) 282-19-08

E-mail: info@cccp.com.ru

Генеральный директор

_____/М.А. Сунозов/

« ____ » _____ 2019 г.



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к Дополнительному соглашению № 1 от 23.08.2019 г. к договору

№ 00000000103160160002/75СССР/2018 от 27.11.2018 г.

между ПАО «Амурский судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре и

ООО «СССР», г. Нижний Новгород,

на поставку санитарных блоков для проекта CNF11CPD ГПАЖП зак. зав. № 300, № 301.

№ пункта Дополнительного соглашения	Редакция «Поставщика»	Редакция «Покупатель»
п. 1 (п.3.4.1.)	По тексту дополнительного соглашения	По тексту договора п. 3.4.
п. 2.	По тексту дополнительного соглашения	<p>Изменить и изложить в редакции: «Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно п. 6.1. изложить в следующей редакции:</p> <p>Срок поставки Товара составляет по спецификации № 1 к договору № 00000000103160160002/75СССР от 27.11.2018 г. составляет не более 180 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к договору № 00000000103160160002/75СССР от 27.11.2018 г.</p> <p>Срок поставки Товара составляет по спецификации № 2 к договору № 00000000103160160002/75СССР от 27.11.2018 г. составляет не более 260 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к договору № 00000000103160160002/75СССР от 27.11.2018 г.»</p>
п. 3.	По тексту дополнительного соглашения	<p>Изменить и изложить в редакции: «Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации № 1 «Общий срок поставки» и изложить в следующей редакции: Срок поставки Товара составляет не более 180 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к договору № 00000000103160160002/75СССР от 27.11.2018 г.»</p>
п. 4.	По тексту дополнительного соглашения	<p>Изменить и изложить в редакции: «Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор поставки №00000000103160160002/75СССР/2018 от «27» ноября 2018 г., а именно в Спецификации № 2 «Общий срок поставки» и изложить в следующей редакции: Срок поставки Товара составляет не более</p>

		260 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к договору № 00000000103160160002/75СССР от 27.11.2018 г.»
п. 7.	По тексту дополнительного соглашения	По тексту договора
п. 8.	По тексту дополнительного соглашения	По тексту договора

Стороны договорились, что с момента подписания настоящего Протокола разногласий, пункты Дополнительного соглашения, указанные в нем, действуют с учетом вышеуказанных изменений и дополнений в редакции Покупателя.

Настоящий Протокол разногласий вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения № 1 к договору № 00000000103160160002/75СССР от 27.11.2018 г.

Иные условия Дополнительного соглашения, не оговоренные настоящим Протоколом разногласий, остаются без изменений и действуют в редакции Дополнительного соглашения.

Покупатель:

ПАО "Амурский судостроительный завод"

Местонахождение: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1.
ИНН 2703000015, КПП 270301001, ОКПО 08848824,
ОГРН 1022700514605, ОКТМО 08709000001,
ОКОГУ 4210008, ОКФС 16, ОКОПФ 12247
Расчетный счет 40702810770000009715
Банк: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк в
г.Хабаровске
Местонахождение банка: 681000, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Красноармейская, 18
БИК 040813608
Корреспондентский счет 30101810600000000608

Тел. 8 (4217) 54-91-00, 57-34-83, 54-90-92

Е-mail: email@amurshipyard.ru

Генеральный директор

_____/В.В. Кулаков/

« ____ » _____ 2019

Поставщик:

ООО «Судостроение Судоремонт»

Местонахождение: 603028 г. Нижний
Новгород, пер. Спортсменский д.12, корп.2
оф. 406
ИНН 5257154530 КПП 525701001
ОГРН 1155257007630
р/с 40702810342000022772
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России
к\с 30101810900000000603
БИК 042202603

Тел. 8 (831) 282-19-07, 8 (831) 282-19-08

Е-mail: info@cccp.com.ru

Генеральный директор

_____/М.А. Сунозов/

« ____ » _____ 2019 г