

## ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ» по утверждению изменений условий договора №82-74/2018 от 02.10.2018г. на Выполнение собственными силами и средствами работы по монтажу палубного покрытия, установки зашивки и установки мебели на заказе проекта 22420 зав. № 366

13. 08 .2019г.

№ 2081 /48

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Выполнение собственными силами и средствами работы по монтажу палубного покрытия, установки зашивки и установки мебели на заказе проекта 22420 зав. № 366

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии №2:

зам. Председателя закупочной комиссии №2:

Постоянные члены закупочной комиссии №2:

Секретарь закупочной комиссии №2:

Вопросы заседания закупочной комиссии №2: утверждение изменений условий договора №82-74/2018 от 02.10.2018г., в соответствии с проектом доп. соглашения №6 к договору №82-74/2018 от 02.10.2018г. поставщиком ООО «НОРД-ВЕСТ» в г. Санкт-Петербург.

Решили: Утвердить изменение условий договора в соответствии с проектом доп. соглашения №6 к договору №82-74/2018 от 02.10.2018г. с поставщиком ООО «НОРД-ВЕСТ» в г. Санкт-Петербург. Общая стоимость договора остается без изменений и составляет 27 142 081,27 руб. с НДС.

Результаты голосования:

«За» - седьмью членов Закупочной комиссии

«Против» - — членов Закупочной комиссии

Решение принято.

Подписи членов закупочной комиссии №2:

 Секретарь закупочной комиссии №2:



Е.Н. Гапон

**Дополнительное соглашение № 6  
к договору № 82-74/2018 от 02.10.2018г.**

г. Комсомольск-на-Амуре

«    »                      2019 г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кулакова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НОРД-ВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Захарова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить п.2.2 Договора в редакции:  
«2.2. Срок окончания работ по настоящему Договору – 01 сентября 2019г.»
2. Остальные условия договора, не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют в прежнем виде.
3. Настоящее дополнительное соглашение распространяется на правоотношения возникшие с момента заключения данного договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному у каждой из сторон.

Генеральный директор  
ПАО «Амурский судостроительный завод»

Генеральный директор  
ООО «Норд-Вест»

\_\_\_\_\_ В.В. Кулаков

\_\_\_\_\_ М.И. Захаров

«    »                      2019 г.

«    »                      2019 г.

М.П.

М.П.