

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ» по утверждению изменений условий**  
**договора №00000000103160160002/82-78/2018 от 29.11.2018г. на предмет выполнения**  
**сборочно-сварочных работ на судостроительном заказе гражданского назначения зав.**  
**№102301 проекта CNF11CPD**

11.02.2020г.

№ 223/48

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Выполнение сборочно-сварочных работ на судостроительном заказе гражданского назначения зав. №102301 проекта CNF11CPD.

Председатель закупочной комиссии №3  
Зам. председателя закупочной комиссии №3  
Постоянные члены закупочной комиссии №3:  
Переменный член закупочной комиссии №3:  
Секретарь закупочной комиссии №3:

Вопросы заседания закупочной комиссии: утверждение изменений условий договора №00000000103160160002/82-78/2018 от 29.11.2018г. в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №3, заключенного с поставщиком ООО «БалтТехМаш», г. Санкт-Петербург.

Члены закупочной комиссии рассмотрели материалы.

РЕШИЛИ: На основании пп.2 п.8.11.13 Положения о закупках ПАО «АСЗ» утвердить изменение условий договора №00000000103160160002/82-78/2018 от 29.11.2018г., в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №3, заключенного с поставщиком ООО «БалтТехМаш», г. Санкт-Петербург. Стоимость договора с учетом изменений составит 113 588 911,80 руб. с НДС.

Результаты очного голосования:

«За» единогласно членов закупочной комиссии  
«Против» \_\_\_\_\_ членов закупочной комиссии

Секретарь закупочной комиссии



Е.Н. Гапон

Дополнительное соглашение № 3  
к договору № 00000000103160160002/82-78/2018 от 29.11.2018.

г. Комсомольск-на-Амуре

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кулакова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «БалтТехМаш», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Колмакова Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту именуемыми Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Установить общую стоимость фактически выполненных услуг 113 588 911 (сто тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 80 копеек с НДС.
2. Договор №. 00000000103160160002/82-78/2018 от 29 ноября 2018г считать прекратившим действие с 31 декабря 2019г.
3. Обязательства сторон не исполненные на момент прекращения договора продолжают действовать до момента исполнения их сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному у каждой из сторон.

Генеральный директор  
ПАО «Амурский судостроительный завод»

Генеральный директор  
ООО «БалтТехМаш»

\_\_\_\_\_ /В.В. Кулаков/

\_\_\_\_\_ /А.В. Колмаков/

М.П.

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.