

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ» по утверждению изменений условий
договора №1807-20 от 02.08.2018г. на поставку запасных частей для ГДГ W9L32

12. 12 .2019г.

№ 3084/48

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Поставка запасных частей для ГДГ W9L32.

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии №3:

Зам. председателя закупочной комиссии №3:

Постоянные члены закупочной комиссии №3:

Переменные члены закупочной комиссии №3:

Секретарь закупочной комиссии №3:

Вопросы заседания закупочной комиссии №3: утверждение изменений условий договора №1807-20 от 02.08.2018г., в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №1 к договору с поставщиком ООО «Вяртсиля Восток», г. Санкт-Петербург.

Члены закупочной комиссии рассмотрели материалы.

РЕШИЛИ: На основании пп.За п.8.11.13 Положения о закупках ПАО «АСЗ» утвердить изменение условий договора №1807-20 от 02.08.2018г. в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №1, заключенного с поставщиком ООО «Вяртсиля Восток», г. Санкт-Петербург. Стоимость договора с учетом изменений составит 9 030,00 евро с НДС.

Результаты голосования:

«За» - 5 членов Закупочной комиссии

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии

Секретарь закупочной комиссии №3:



Е.Н. Гапон

**Дополнительное соглашение №1
к Договору поставки № 1807-20 от 02.08.2018 г.**

г. Комсомольск-на-Амуре

«09» августа 2019 г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (ПАО «Амурский судостроительный завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Будылина Игоря Викторовича, действующего на основании Доверенности № 66/5 от 26.11.2019г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Вяртсиля Восток» (ООО «Вяртсиля Восток»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Фирсова Дмитрия Александровича, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поставки №1807-20 от 02.08.2018 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В виду того, что с 01 января 2019 года согласно подпункту «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» в отношении товаров(работ, услуг имущественных прав, указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка по НДС установлена в размере 20 процентов, внести следующие изменения в Договор:

1.1 Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Цена Товаров, поставляемых в рамках данного договора составляет 7 525,00 (семь тысяч пятьсот двадцать пять евро ноль евроцентов), кроме того НДС 20% 1 440,00 (одна тысяча четыреста сорок евро ноль евроцентов), итого 8 965,00 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять ноль евроцентов).

1.2. Приложение №2 к Договору (Спецификация поставляемого товара) изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению;

1.3. Пункт 3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«Платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на основании выставляемых Исполнителем счетов в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на дату совершения платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета в размере 7 525,00 (семь тысяч пятьсот двадцать пять евро ноль евроцентов), кроме того НДС 20% 1 505,00 (одна тысяча пятьсот пять евро ноль евроцентов), итого 9 030,00 (девять тысяч тридцать евро ноль евроцентов).»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором поставки № 1807-20 от «02» августа 2018 г. и действующим законодательством РФ.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон начиная с 01.01.2019г., является неотъемлемой частью Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Приложение: Спецификация поставляемого товара - Приложение №1

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:

ПАО "Амурский судостроительный завод"

Юридический адрес: 681000, РФ,

Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре,
ул. Аллея Труда д.1

Почтовый адрес: 681000, РФ,

Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре,
ул. Аллея Труда д.1

ИНН 270301001, КПП 270301001,

ОГРН 1022700514605, ОКПО 08848824

ОКТМО 08709000001, ОКОГУ 4210008

ОКФС 16, ОКОПФ 12247

Исполнитель:

ООО «Вяртсиля Восток»

197101, Россия, г. Санкт-Петербург
Петроградская набережная, д36 А

Почтовый адрес:

197101, Россия, г. Санкт-Петербург
Петроградская набережная, д.36А

Бизнес-Центр «Линкор»

Тел: (812) 448-32-48

Факс: (812) 448 32 40/41

Office/spb@wartsila.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Товары для 0522 / W-FCA

№	Наименование товара	Цена за ед., Евро без НДС,	Кол-во, шт.	Итого, Евро без НДС	Евро, НДС, 20%	Итого, Евро с НДС
1	МАСЛЯНОЙ НАСОС В СБОРЕ	4 275,00	1.00	4 275,00	855,00	5 130,00
2	РЕЗИНОВЫЙ АМОРТИЗАТОР	812,50	4	3.250,00	585,00	3900 ,00

Стоимость указанных выше запасных частей составляет 7 525.00 Евро, кроме того НДС 20% 1 505, 00 Евро, итого 9 030,00 Евро.

Примечание! Цены действительны только для указанных количеств.

Срок поставки: ориентировочно 5-6 недель с момента размещения заказа.

Сроки поставки отражают состояние склада на момент подготовки предложения и могут измениться.

Итого по Приложению 1: 9 030,00 Евро, включая НДС 20% 1 505,00 Евро

Условия поставки:

DDP- Владивосток

Способ доставки: курьером

Адрес доставки:

690001 г. Владивосток, ул. Дальзаводская 2

контактное лицо

Олейников Александр Григорьевич

89841909159

От имени Исполнителя

Генеральный директор

ООО "Вяртсиля Восток"

От имени Заказчика

Первый заместитель генерального директора

ПАО «Амурский судостроительный завод»

_____ Фирсов Д.А.

_____ Будылин И.В.